

План («Дорожная карта»)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на
базе филиала МБОУ «Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Орехова Н.Т.	Приказ	апрель 2024 г
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»	Орехова Н.Т., Левина Е.Н.	План Мероприятий	апрель 2024 г.
1.3.	Назначение руководителя Центра	Орехова Н.Т.	Приказ	апрель 2024 г.
	Создание рабочей группы	Потапкина И.Е., Левина Е.Н.	Приказ	сентябрь 2024 г
II. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Орехова Н.Т.	Заявки на финансирование	апрель 2024
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Левина Е.Н.	Отчеты	апрель-июнь 2024 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Орехова Н.Т., Левина Е.Н.	Акт	июнь 2024 г
III. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации	Потапкина И.Е., Левина Е.Н.	Свидетельства о повышении квалификации	апрель-август 2024 г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Потапкина И.Е., Левина Е.Н.	Рабочие программы педагогов	01.09.2024 г
3.3.	Составление штатного расписания Центра	Орехова Н.Т., Левина Е.Н.	Приказ по утверждению штатного расписания	01.09.2024 г

3.4.	Разработка должностных инструкций работников Центра	Орехова Н.Т., Левина Е.Н.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2024 г.
IV. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Левина Е.Н.	Новости, статьи	август - сентябрь 2024 г.
4.2.	Размещение информации на сайте	Левина Е.Н., Никулицин Е.Н.	Раздел «Точка роста (филиал)»	сентябрь 2024 г
4.3.	Открытие Центра	Орехова Н.Т., Левина Е.Н.	Торжественное мероприятие	сентябрь 2024 г
4.4.	Организация работы Центра	Левина Е.Н.	Расписание, планирование	сентябрь 2024 г
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Орехова Н.Т., Потапкина И.Е., Левина Е.Н.	Информация на сайте школы	сентябрь 2024 г
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Левина Е.Е., учителя	Приказ	сентябрь 2024 г
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий плана	Левина Е.Н	Отчет	еженедельно